資料３－２

次期大治町総合計画策定スケジュール

	令和２年度	令和３年度												令和４年度											
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
実施事項	住民アンケート	町の現況分析 社会経済環境分析 類似団体、近隣団体比較分析			課題分析	団体ヒアリング	基本構想の作成										総合計画案の調整		パブリックコメント			議会上程			
		第４次総合計画 総合戦略　の総括・検証						総合戦略及び基本計画の作成																	
審議会（予定）						第１回					第２回			第３回			第４回				第５回				
庁内委員会（課長級以上）					●						●			●			●			●					
基本構想部会（各部会長等）							●	●				●				●									
総務部会（係長級）							●		●			●		●		●		●							
福祉部会（係長級）							●		●			●		●		●		●							
建設部会（係長級）							●		●			●		●		●		●							
教育部会（係長級）							●		●			●		●		●		●							