

第5次大治町総合計画策定スケジュール

●当初

	令和2年度	令和3年度												令和4年度												令和5年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				
実施事項	住民アンケート	町の現況分析 社会経済環境分析 類似団体、近隣団体比較分析			基本構想の作成												総合戦略及び基本計画の作成			パブリックコメント		議会上程		印刷製本														
		課題分析				団体ヒアリング				第4次総合計画 総合戦略の総括・検証				総合計画案の調整																								
審議会（予定）						第1回					第2回					第3回	第4回					第5回																
庁内委員会（課長級以上）						●					●					●	●	●					●															

●新スケジュール（令和4年度7月分までは実績）

	令和2年度	令和3年度												令和4年度												令和5年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
実施事項	住民アンケート	課題分析			基本構想の作成												パプコメ（基本構想）			議会上程			印刷製本			総合戦略改訂作業											
		第4次総合計画 総合戦略の総括・検証				団体ヒアリング				基本計画の作成				総合戦略の作成				パプコメ（基本計画・総合戦略）			総合計画案の調整																
審議会（予定）						第1回					第2回					第3回	第4回	第5回	第6回																		
庁内委員会（課長級以上）						●					●					●	●	●	●	●																	

国の総合戦略改訂の動き

デジタル田園都市国家構想総合戦略													デジタル田園都市国家構想総合戦略（仮称） 6月 方針閣議決定 11月 骨子案 12月 策定												地方向け手引き公表											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--