


月間工事工程表 R8.5月版	工事名	砂子防災公園新設工事(週休2日)	全体工期	令和6年6月25日	発注者	大治町役場 建設部都市整備課	施工者	株式会社 加藤建設
	工事場所	海部郡大治町大字砂子地内		令和9年3月10日				

全体工事進捗状況	工種	令和8年5月																															備考
		1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日	
<p>32.0%</p> <p>先月迄出来高 66.0%</p> <p>今月出来高 2.0%</p> <p>未施工出来高 32.0%</p>	雨水排水設備工	遊具広場 皿型側溝 L=60m																															
	園路広場整備工(舗装)											遊具広場 桧皮舗装路盤、透水性ブロック舗装路盤																					
	園路広場整備工(縁石)	遊具広場 縁石-1										北側各種縁石 ΣL=324.9m																					
	遊戯施設・サービス施設整備工											複合遊具×2、プランコ基礎、縁台基礎																					
	建築施設整備工											パーゴラ基礎										パーゴラ設置											
	電気設備工											北側電線埋設管、照明灯基礎																					
	仮設工											北側仮囲い撤去 L=93.9m																					

【今月の作業内容】



【大型車両搬入ルート】

