

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

平成30年04月01日

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------|---|-------|---|---|---|---|-----------|---|--------------------------|---|---|
| 計画の名称 | 安全で快適な公園づくり | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成30年度 ~ 令和04年度 (5年間) | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | | | |
| 交付対象 | 大治町 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 大治町内における砂子地区は、一定規模以上の公園が整備されておらず、地域住民のスポーツ、レクリエーションの場となる公園は不足しています。また、該当地区は避難地も不足しており、今回の計画により避難所から歩行距離500mの圏域外に住む約650世帯1,800人の一時避難地の確保ができます。よって、本計画より都市公園の整備を推進していきます。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費 (百万円) | 合計 (A+B+C+D) | 1,160 | A | 1,160 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標 (定量的指標) | | | |
|----|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 (H30当初) | 中間目標値 (H32末) | 最終目標値 (H34末) |
| 1 | 災害時に避難できる都市公園の避難可能人数の増加 0人 (H30当初) →1,800人 (H34末) 災害時の避難可能人数 避難可能な都市公園面積/1人あたりの必要避難面積 | 0% | 0% | 100% |
| 2 | 町民1人あたりの公園面積 (都市公園) の増加 0㎡/ (H30当初) →12,400㎡ (H34末) 町民1人あたりの公園面積 (都市公園) 町内都市公園面積/人口 | 0% | 0% | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|

交付金の執行状況

(単位：百万円)

| | H30 | | | | |
|--------------------------------|-----|--|--|--|--|
| 配分額 (a) | 15 | | | | |
| 計画別流用増△減額 (b) | 0 | | | | |
| 交付額 (c=a+b) | 15 | | | | |
| 前年度からの繰越額 (d) | 0 | | | | |
| 支払済額 (e) | 15 | | | | |
| 翌年度繰越額 (f) | 0 | | | | |
| うち未契約繰越額(g) | 0 | | | | |
| 不用額 (h = c+d- e- f) | 0 | | | | |
| 未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) % | 0 | | | | |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由 | | | | | |